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SITUATIE

“GROENE TERASSEN OP BEGANE GROND”
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Parkeerplekken conform 
NEN2443

Ten behoeve van de voormalige 
functie van de kavel (gymzaal) 
waren reeds 12 openbare 
parkeerplekken aanwezig 
rondom de kavel (6 plekken aan 
de westzijde en 6 plekken aan 
de oostzijde van de kavel). Ten 
behoeve van de nieuwe 
bestemming worden aanvullend 
15 openbare haakse 
parkeervakken aan de zuidzijde 
van de kavel toegevoegd. 
Daarmee zijn er rondom de kavel 
28 parkeerplekken aanwezig en 
voldoet het plan aan de eisen uit 
de parkeernota. 
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MONTAGEPLAATS

KETENPARK+ 
PARKEREN

Laden en lossen op de montageplaats. Strakke transport afspraken om te 
voorkomen dat er rijen met vrachtwagens op de Notenlaan staan te wachten.
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Dragline schotten

Schoon zand
dikte = 150mm 
Bk schoon zand = BK fundering

Stelconplaten
afmeting = 2x2m

RENVOOI

Bouwhekken

Bouwwaterput

-Stelconplaten in het huidige terrein zullen gedeeltelijk 
verwijderd moeten worden wanneer fase twee van start 
gaat.

-Het gebouw krijgt rondom 3 watertap punten en 3 electra 
verdeelkasten.

-In de binnentuin komt de goederen lift. De rupskraan staat 
hier ook in fase 1. tijdens fase 2 staat de kraan bij de inrit.

- De huidige steeg wordt verbreed om het bouwverkeer 
voldoende ruimte te geven

ALGEMEEN

Goederen lift

(bouwplaats)camera incl. licht

Route bouwverkeer

Hoofdverdeelkast

Elektra

Water

Opstelplaats calamiteiten

BPM vrije zone

Entree woongebouw

Mantelbuis elektra

Informatiebord bouwplaats

-Hoog over

Bouwmethodiek

- Van rechterdeel fietsenstalling inclusief trap tot het 
gebouw linksboven 
- Als laatst uitvoeren: linker deel fietsenstalling trappen en 
lift tpv binnentuin en het laatste deel van het gebouw links 
boven

Bouwvolgorde

BLVC-plan gemeente d.d. xx-xx-xxxx van toepassing

BLVC-plan ref. xxxxx d.d. xx-xx-xxxx van toepassing

Peil = 0 = 4000mm + NAP (aanname)

Maaiveld ligt op ca. 4230mm + NAP

Algemene gegevens:
- 26 appartementen
- 12 grondgebonden woningen
- 1 centraal trappenhuis
- ... m2 BVO

Bouwveiligheidszone

Route bouwvolgorde

Bomen

-behouden niet beschermen

-behouden en beschermen 
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Oppervlakte bouwplaats

Type Oppervlakte
dragline schotten 216.0 m²
maaiveld bouwterrein 2759.0 m²
Schoon zand 1056.6 m²
Stelconplaten 341.0 m²

4372.6 m²

Lengte bouwhek

Type Lengte
Bouwhek 286200
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BOUWPLAATS

“TIJDENS DE BOUW DE 
PARKEERDRUK NIET BELASTEN”

“GEEN RADIO´S OP DE 
BOUWPLAATS”

“TRILLINGS ARM HEIEN”


